PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE

DREANAGEM DA RUA AMAZONAS
EXTENSÃO DA RUA : 578,76 metros
LARGURA DA PISTA : 9,00 metros
PASSEIOS : 1,50 metros cada lado
ÁREA À DRENAR : 5427,30m²
Data : Novembro de 2009

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor Total do Ítem	EVOLUÇÃO DOS TRABALHOS Vr. 1 Mês %	Vr. 1 Mês R$	Vr. 2 Mês %	Vr. 2 Mês R$	TOTAL R$	TOTAL %
1.0	**TERRAPLENAGEM**							
1.1	Placa do empreendimento	R$ 350,00	100,00%	R$ 350,00		R$ 0,00	350,00	100,00%
1.2	Escavação carga e transporte de materiais de 1ª categoria DMT<200m	R$ 3.799,11	100,00%	R$ 3.799,11		R$ 0,00	3.799,11	100,00%
2.0	**DRENAGEM**							
2.1	Escavação de valas p/ drenagem em material de 1ª categoria	R$ 7.292,32	100,00%	R$ 7.292,32		R$ 0,00	7.292,32	100,00%
2.2	Reaterro compactado a 100% Proctor Normal	R$ 6.442,64	100,00%	R$ 6.442,64		R$ 0,00	6.442,64	100,00%
2.3	Tubo de concreto Ø 40cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra com Lastro de brita.	R$ 29.146,00	100,00%	R$ 29.146,00		R$ 0,00	29.146,00	100,00%
2.4	Tubo de concreto Ø 60cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra com Lastro de brita.	R$ 1.890,00	100,00%	R$ 1.890,00		R$ 0,00	1.890,00	100,00%
2.5	Caixa de captação , Fornecimento, carga dos materiais e mão de obra para tubos de Ø 40 e 40cm (CC1/CC2/CC3)	R$ 21.000,00	100,00%	R$ 21.000,00		R$ 0,00	21.000,00	100,00%
2.6	Caixa de Inspeção e Junção - Fornecimento, carga dos materiais e mão de obra.	R$ 2.100,00	100,00%	R$ 2.100,00		R$ 0,00	2.100,00	100,00%
2.7	Boca de Bueiro	R$ 2.000,00	100,00%	R$ 2.000,00		R$ 0,00	2.000,00	100,00%
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	R$ 74.020,07	**100,00%**	**R$ 74.020,07**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**R$ 74.020,07**	
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		100,00%	R$ 74.020,07	100,00%	R$ 74.020,07		

DATA: **20/11/2009**