PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE

DREANAGEM DA RUA BRUSQUE
EXTENSÃO DA RUA : 37,50 metros
LARGURA DA PISTA : 8,00 metros
PASSEIOS : 1,00 metros cada lado
ÁREA À DRENAR : 310,40m²
Data : Novembro de 2009

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor Total do Ítem	EVOLUÇÃO DOS TRABALHOS Vr. 1 Mês %	Vr. 1 Mês R$	Vr. 2 Mês %	Vr. 2 Mês R$	TOTAL R$	TOTAL %
1.0	**TERRAPLENAGEM**							
1.1	Placa do empreendimento	R$ 350,00	100,00%	R$ 350,00		R$ 0,00	350,00	100,00%
1.2	Escavação carga e transporte de materiais de 1ª categoria DMT<200m	R$ 217,28	100,00%	R$ 217,28		R$ 0,00	217,28	100,00%
2.0	**DRENAGEM**							
2.1	Escavação de valas p/ drenagem em material de 1ª categoria	R$ 359,36	100,00%	R$ 359,36		R$ 0,00	359,36	100,00%
2.2	Reaterro compactado a 100% Proctor Normal	R$ 278,08	100,00%	R$ 278,08		R$ 0,00	278,08	100,00%
2.3	Tubo de concreto Ø 30cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra com Lastro de brita.	R$ 532,00	100,00%	R$ 532,00		R$ 0,00	532,00	100,00%
2.4	Tubo de concreto Ø 60cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra com Lastro de brita.	R$ 1.755,00	100,00%	R$ 1.755,00		R$ 0,00	1.755,00	100,00%
2.5	Caixa de captação , Fornecimento, carga dos materiais e mão de obra para tubos de Ø 30 e 40cm (CC1/CC2/CC3)	R$ 2.800,00	100,00%	R$ 2.800,00		R$ 0,00	2.800,00	100,00%
2.6	Caixa de Inspeção e Junção - Fornecimento, carga dos materiais e mão de obra.	R$ -	100,00%	R$ 0,00		R$ 0,00	0,00	100,00%
2.7	Boca de Bueiro	R$ 500,00	100,00%	R$ 500,00		R$ 0,00	500,00	100,00%
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	R$ 6.791,72	**100,00%**	**R$ 6.791,72**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**R$ 6.791,72**	
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		100,00%	R$ 6.791,72	100,00%	R$ 6.791,72		

DATA: **20/11/2009**