PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE

DREANAGEM DA RUA CHAPECO
EXTENSÃO DA RUA : 52,65 metros
LARGURA DA PISTA : 8,00 metros
PASSEIOS : 1,00 metros cada lado
ÁREA À DRENAR : 355,40m²
Data : Novembro de 2009

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor Total do Ítem	EVOLUÇÃO DOS TRABALHOS				TOTAL	
			Vr. 1 Mês		Vr. 2 Mês			
			%	R$	%	R$	R$	%
1.0	**TERRAPLENAGEM**							
1.1	Placa do empreendimento	R$ 350,00	100,00%	R$ 350,00		R$ 0,00	350,00	100,00%
1.2	Escavação carga e transporte de materiais de 1ª categoria DMT<200m	R$ 248,78	100,00%	R$ 248,78		R$ 0,00	248,78	100,00%
2.0	**DRENAGEM**							
2.1	Escavação de valas p/ drenagem em material de 1ª categoria	R$ 370,72	100,00%	R$ 370,72		R$ 0,00	370,72	100,00%
2.2	Reaterro compactado a 100% Proctor Normal	R$ 330,16	100,00%	R$ 330,16		R$ 0,00	330,16	100,00%
2.3	Tubo de concreto Ø 30cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra com Lastro de brita.	R$ 266,00	100,00%	R$ 266,00		R$ 0,00	266,00	100,00%
2.4	Tubo de concreto Ø 40cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra com Lastro de brita.	R$ 1.606,00	100,00%	R$ 1.606,00		R$ 0,00	1.606,00	100,00%
2.5	Caixa de captação , Fornecimento, carga dos materiais e mão de obra para tubos de Ø 30 e 40cm (CC1/CC2/CC3)	R$ 2.800,00	100,00%	R$ 2.800,00		R$ 0,00	2.800,00	100,00%
2.6	Caixa de Inspeção e Junção - Fornecimento, carga dos materiais e mão de obra.	R$ -	100,00%	R$ 0,00		R$ 0,00	0,00	100,00%
2.7	Boca de Bueiro	R$ 500,00	100,00%	R$ 500,00		R$ 0,00	500,00	100,00%
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	R$ 6.471,66	**100,00%**	**R$ 6.471,66**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**R$ 6.471,66**	
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		100,00%	R$ 6.471,66	100,00%	R$ 6.471,66		

DATA: **20/11/2009**