PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE

DREANAGEM DA RUA ITAJAI
EXTENSÃO DA RUA : 226,48 e 115,16 metros,
LARGURA DA PISTA : 8,00 e 9,00 metros
PASSEIOS : 1,50 e 2,00 metros cada lado
ÁREA À DRENAR : 3689.60 m²
Data : Janeiro 2010

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor Total do Ítem	EVOLUÇÃO DOS TRABALHOS Vr. 1 Mês %	Vr. 1 Mês R$	Vr. 2 Mês %	Vr. 2 Mês R$	TOTAL R$	TOTAL %
1.0	**TERRAPLENAGEM**							
1.1	Placa do empreendimento	R$ 350,00	100,00%	R$ 350,00		R$ 0,00	350,00	100,00%
1.2	Escavação carga e transporte de materiais de 1ª categoria DMT<200m	R$ 2.582,72	100,00%	R$ 2.582,72		R$ 0,00	2.582,72	100,00%
2.0	**DRENAGEM**							
2.1	Escavação de valas p/ drenagem em material de 1ª categoria	R$ 3.410,40	100,00%	R$ 3.410,40		R$ 0,00	3.410,40	100,00%
2.2	Reaterro compactado a 100% Proctor Normal	R$ 3.038,32	100,00%	R$ 3.038,32		R$ 0,00	3.038,32	100,00%
2.3	Tubo de concreto Ø 30cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra com Lastro de brita.	R$ 2.926,00	100,00%	R$ 2.926,00		R$ 0,00	2.926,00	100,00%
2.4	Tubo de concreto Ø 40cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra com Lastro de brita.	R$ 14.388,00	100,00%	R$ 14.388,00		R$ 0,00	14.388,00	100,00%
2.5	Caixa de captação , Fornecimento, carga dos materiais e mão de obra para tubos de Ø 30 e 40cm (CC1/CC2/CC3)	R$ 14.700,00	100,00%	R$ 14.700,00		R$ 0,00	14.700,00	100,00%
2.6	Caixa de Inspeção e Junção - Fornecimento, carga dos materiais e mão de obra.	R$ 700,00	100,00%	R$ 700,00		R$ 0,00	700,00	100,00%
2.7	Boca de Bueiro	R$ 1.500,00	100,00%	R$ 1.500,00		R$ 0,00	1.500,00	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R$ 43.595,44	**100,00%**	**R$ 43.595,44**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**R$ 43.595,44**	
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			100,00%	R$ 43.595,44	100,00%	R$ 43.595,44		

DATA: **22/01/2010**