

 		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE</b>							
		<b>DREANAGEM DA RUA BLUMENAU</b> EXTENSÃO DA RUA : 121,92 metros LARGURA DA PISTA : 8,00 metros PASSEIOS : 1,00 metros cada lado ÁREA À DRENAR : 993,80m² Data : Novembro de 2009							
<b>CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO</b>									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor	EVOLUÇÃO DOS TRABALHOS				TOTAL		
		Total do	Vr. 1 Mês		Vr. 2 Mês				
		Ítem	%	R\$	%	R\$	R\$	%	
1.0	<b>TERRAPLENAGEM</b>								
1.1	Placa do empreendimento	R\$ 350,00	100,00%	R\$ 350,00		R\$ 0,00	350,00	100,00%	
1.2	Escavação carga e transporte de materiais de 1ª categoria DMT<200m	R\$ 695,66	100,00%	R\$ 695,66		R\$ 0,00	695,66	100,00%	
2.0	<b>DRENAGEM</b>								
2.1	Escavação de valas p/ drenagem em material de 1ª categoria	R\$ 1.221,92	100,00%	R\$ 1.221,92		R\$ 0,00	1.221,92	100,00%	
2.2	Reaterro compactado a 100% Proctor Normal	R\$ 1.089,68	100,00%	R\$ 1.089,68		R\$ 0,00	1.089,68	100,00%	
2.3	Tubo de concreto Ø 30cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra com Lastro de brita.	R\$ 1.330,00	100,00%	R\$ 1.330,00		R\$ 0,00	1.330,00	100,00%	
2.4	Tubo de concreto Ø 40cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra com Lastro de brita.	R\$ 4.928,00	100,00%	R\$ 4.928,00		R\$ 0,00	4.928,00	100,00%	
2.5	Caixa de captação , Fornecimento, carga dos materiais e mão de obra para tubos de Ø 30 e 40cm (CC1/CC2/CC3)	R\$ 7.000,00	100,00%	R\$ 7.000,00		R\$ 0,00	7.000,00	100,00%	
2.6	Caixa de Inspeção e Junção - Fornecimento, carga dos materiais e mão de obra.	R\$ 700,00	100,00%	R\$ 700,00		R\$ 0,00	700,00	100,00%	
2.7	Boca de Bueiro	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00		R\$ 0,00	500,00	100,00%	
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		R\$ 17.815,26	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 17.815,26</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 17.815,26</b>		
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>			100,00%	R\$ 17.815,26	100,00%	R\$ 17.815,26			
<b>DATA:</b>		<b>20/11/2009</b>							