



DREANAGEM DA RUA MAFRA
EXTENSÃO DA RUA : 164,05 metros
LARGURA DA PISTA : 8,00 metros
PASSEIOS : 1,00 metros cada lado
ÁREA À DRENAR : 1333,30m²
Data : Novembro de 2009

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor		EVOLUÇÃO DOS TRABALHOS				TOTAL	
		Total do		Vr. 1 Mês		Vr. 2 Mês			
		Ítem		%	R\$	%	R\$	R\$	%
1.0	TERRAPLENAGEM								
1.1	Placa do empreendimento	R\$	350,00	100,00%	R\$ 350,00		R\$ 0,00	350,00	100,00%
1.2	Escavação carga e transporte de materiais de 1ª categoria DMT<200m	R\$	933,31	100,00%	R\$ 933,31		R\$ 0,00	933,31	100,00%
2.0	DRENAGEM								
2.1	Escavação de valas p/ drenagem em material de 1ª categoria	R\$	1.384,32	100,00%	R\$ 1.384,32		R\$ 0,00	1.384,32	100,00%
2.2	Reaterro compactado a 100% Proctor Normal	R\$	1.230,96	100,00%	R\$ 1.230,96		R\$ 0,00	1.230,96	100,00%
2.3	Tubo de concreto Ø 30cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra com Lastro de brita.	R\$	1.064,00	100,00%	R\$ 1.064,00		R\$ 0,00	1.064,00	100,00%
2.4	Tubo de concreto Ø 40cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra com Lastro de brita.	R\$	6.028,00	100,00%	R\$ 6.028,00		R\$ 0,00	6.028,00	100,00%
2.5	Caixa de captação , Fornecimento, carga dos materiais e mão de obra para tubos de Ø 30 e 40cm (CC1/CC2/CC3)	R\$	5.600,00	100,00%	R\$ 5.600,00		R\$ 0,00	5.600,00	100,00%
2.6	Caixa de Inspeção e Junção - Fornecimento, carga dos materiais e mão de obra.	R\$	700,00	100,00%	R\$ 700,00		R\$ 0,00	700,00	100,00%
2.7	Boca de Bueiro	R\$	500,00	100,00%	R\$ 500,00		R\$ 0,00	500,00	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$	17.790,59	100,00%	R\$ 17.790,59	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 17.790,59	
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				100,00%	R\$ 17.790,59	100,00%	R\$ 17.790,59		
DATA:		20/11/2009							