



## DBEANAGEM DA BODOLEO SCHMOLLER

EXTENSÃO DA RUA : 97,25 metros

LARGURA DA PISTA : 8,00 metros

PASSEIOS : 1,00 metros cada lado

ÁREA À DRENAR : 791.60m<sup>2</sup>

Data : Novembro de 2009

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor		EVOLUÇÃO DOS TRABALHOS				TOTAL	
		Total do	Vr. 1 Mês		Vr. 2 Mês				
		Ítem	%	R\$	%	R\$	R\$	%	
1.0	TERRAPLENAGEM								
1.1	Placa do empreendimento	R\$	350,00	100,00%	R\$ 350,00		R\$ 0,00	350,00	100,00%
1.2	Escavação carga e transporte de materiais de 1ª categoria DMT<200m	R\$	554,12	100,00%	R\$ 554,12		R\$ 0,00	554,12	100,00%
2.0	DRENAGEM								
2.1	Escavação de valas p/ drenagem em material de 1ª categoria	R\$	1.043,84	100,00%	R\$ 1.043,84		R\$ 0,00	1.043,84	100,00%
2.2	Reaterro compactado a 100% Proctor Normal	R\$	930,64	100,00%	R\$ 930,64		R\$ 0,00	930,64	100,00%
2.3	Tubo de concreto Ø 30cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra com Lastro de brita.	R\$	1.064,00	100,00%	R\$ 1.064,00		R\$ 0,00	1.064,00	100,00%
2.4	Tubo de concreto Ø 40cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra com Lastro de brita.	R\$	4.268,00	100,00%	R\$ 4.268,00		R\$ 0,00	4.268,00	100,00%
2.5	Caixa de captação , Fornecimento, carga dos materiais e mão de obra para tubos de Ø 30 e 40cm (CC1/CC2/CC3)	R\$	4.200,00	100,00%	R\$ 4.200,00		R\$ 0,00	4.200,00	100,00%
2.6	Caixa de Inspeção e Junção - Fornecimento, carga dos materiais e mão de obra.	R\$	5.600,00	100,00%	R\$ 5.600,00		R\$ 0,00	5.600,00	100,00%
2.7	Boca de Bueiro	R\$	1.000,00	100,00%	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00	1.000,00	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$	19.010,60	100,00%	R\$ 19.010,60	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 19.010,60	
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				100,00%	R\$ 19.010,60	100,00%	R\$ 19.010,60		
DATA:		20/11/2009							