



DESAGUES RUA VEREADOR UCLIDIO CREMA

Data : Janeiro 2010

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor	EVOLUÇÃO DOS TRABALHOS				TOTAL		
		Total do	Vr. 1 Mês		Vr. 2 Mês				
		Ítem	%	R\$	%	R\$	R\$	%	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	Placa do empreendimento	R\$	350,00	100,00%	R\$ 350,00		R\$ 0,00	350,00	100,00%
2.0	DRENAGEM								
2.1	Escavação de valas	R\$	2.645,00	100,00%	R\$ 2.645,00		R\$ 0,00	2.645,00	100,00%
2.2	Base de concreto , com tela pop Ø4.2mm em base de concreto com 0.40 x 0.10 x pelo comprimento , mão de obra de execução	R\$	3.910,00	100,00%	R\$ 3.910,00		R\$ 0,00	3.910,00	100,00%
2.3	Tubo de concreto Ø 40cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra .	R\$	6.095,00	100,00%	R\$ 6.095,00		R\$ 0,00	6.095,00	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$	13.000,00	100,00%	R\$ 13.000,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				100,00%	R\$ 13.000,00	100,00%	R\$ 13.000,00		
DATA: 29/01/2010									