



DREANAGEM DA RUA MATHIAS LOCK

EXTENSÃO DA RUA : 392.51 metros

LARGURA DA PISTA : 7.00 metros

PASSEIOS : 1,50 metros cada lado

ÁREA À DRENAR : 3925.10m²

Data : Janeiro de 2010

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor		EVOLUÇÃO DOS TRABALHOS				TOTAL	
		Total do	Vr. 1 Mês		Vr. 2 Mês				
		Ítem	%	R\$	%	R\$	R\$	%	
1.0	TERRAPLENAGEM								
1.1	Placa do empreendimento	R\$	350,00	100,00%	R\$ 350,00		R\$ 0,00	350,00	100,00%
1.2	Escavação carga e transporte de materiais de 1ª categoria DMT<200m	R\$	274,75	100,00%	R\$ 274,75		R\$ 0,00	274,75	100,00%
2.0	DRENAGEM								
2.1	Escavação de valas p/ drenagem em material de 1ª categoria	R\$	7.015,68	100,00%	R\$ 7.015,68		R\$ 0,00	7.015,68	100,00%
2.2	Reaterro compactado a 100% Proctor Normal	R\$	6.228,96	100,00%	R\$ 6.228,96		R\$ 0,00	6.228,96	100,00%
2.3	Tubo de concreto Ø 30cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra com Lastro de brita.	R\$	-	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	100,00%
2.4	Tubo de concreto Ø 40cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra com Lastro de brita.	R\$	31.711,50	100,00%	R\$ 31.711,50		R\$ 0,00	31.711,50	100,00%
2.5	Caixa de captação , Fornecimento, carga dos materiais e mão de obra para tubos de Ø 30 e 40cm (CC1/CC2/CC3)	R\$	21.000,00	100,00%	R\$ 21.000,00		R\$ 0,00	21.000,00	100,00%
2.6	Caixa de Inspeção e Junção - Fornecimento, carga dos materiais e mão de obra.	R\$	-	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$	66.580,89	100,00%	R\$ 66.580,89	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 66.580,89	
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				100,00%	R\$ 66.580,89	100,00%	R\$ 66.580,89		
DATA: 27/01/10									