



Agrolândia - Agronômica - Atalanta - Aurora - Braço do Trombudo - Chapadão do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia  
 Ituporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolândia - Pouso Redondo - Presidente Getúlio  
 Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Saleté - Santa Terezinha - Taió  
 Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI															
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE															
OBRA - CENTRO DE EVENTOS															
ÁREA : 720,90m2															
LOCAL : SALETE - SC															
DATA : ABRIL/2010															
BDI = 25%															
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								VALORES EM REAIS							
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%	5º MES	%	6º MES	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.277,57	0,66	3.277,57	100	-		-		-		-		-	
2	ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO	79.299,00	16,07	79.299,00	100	-		-		-		-		-	
3	INFRA-ESTRUTURA	58.409,80	11,84	40.886,86	70	17.522,94	30	-		-		-		-	
4	SUPER-ESTRUTURA	24.941,75	5,05	-		17.459,23	70	7.482,53	30	-		-		-	
5	PAREDES E PAINÉIS	36.660,24	7,43	-		10.998,07	30	25.662,17	70	-		-		-	
6	COBERTURA	100.981,20	20,46	30.294,36	30	70.686,84	70	-		-		-		-	
7	FORRO	1.076,50	0,22	-		-		-		-		1.076,50	100	-	
8	REVESTIMENTOS	55.449,64	11,24	-		-		16.634,89	30	38.814,75	70	-		-	
9	PISOS	41.107,69	8,33	-		-		-		20.553,84	50	20.553,84	50	-	
10	ESQUADRIAS	21.692,40	4,40	-		-		-		-		10.846,20	50	10.846,20	50
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.875,07	4,23	-		2.087,51	10	2.087,51	10	4.175,01	20	8.350,03	40	4.175,01	20
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17.318,94	3,51	-		1.731,89	10	1.731,89	10	6.927,58	40	3.463,79	20	3.463,79	20
13	PREV. CONTRA INCÊNDIO	3.229,89	0,65	-		-		322,99	10	322,99	10	1.291,96	40	1.291,96	40
14	PINTURA	25.434,57	5,15	-		-		-		-		7.630,37	30	17.804,20	70
15	COMPLEMENTAÇÕES	3.092,00	0,63	-		-		-		927,60	30	927,60	30	1.236,80	40
16	LIMPEZA DA OBRA	684,86	0,14	-		-		-		-		-		684,86	100
	SUBTOTAL	493.531,11	100,00	153.757,79	31,15	120.486,48	24,41	53.921,98	10,93	71.721,77	14,53	54.140,29	10,97	39.502,81	8,00
	TOTAL ACUMULADO			153.757,79	31,15	274.244,27	55,57	328.166,24	66,49	399.888,01	81,03	454.028,30	92,00	493.531,11	100,00

Fone: (47) 3521-2711 - CNPJ 82 762 469/0001-22 - email: amavi@amavi.org.br - home page: <http://www.amavi.org.br>  
 Fundada em 07/11/1964 - Rua XV de Novembro, nº 737 - Cep: 89160 - 000 - Laranjeiras - Rio do Sul/SC