



## DREANAGEM DA RUA CONDE BONFIM

EXTENSÃO DA RUA : 170.24 metros

LARGURA DA PISTA : 8.00 metros

PASSEIOS : 1,50 metros cada lado

ÁREA À DRENAR : 1360.00m<sup>2</sup>

Data : Janeiro de 2010

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor		EVOLUÇÃO DOS TRABALHOS				TOTAL	
		Total do	Vr. 1 Mês		Vr. 2 Mês				
		Ítem	%	R\$	%	R\$	R\$	%	
1.0	TERRAPLENAGEM								
1.1	Placa do empreendimento	R\$	350,00	100,00%	R\$ 350,00		R\$ 0,00	350,00	100,00%
1.2	Escavação carga e transporte de materiais de 1ª categoria DMT<200m	R\$	95,20	100,00%	R\$ 95,20		R\$ 0,00	95,20	100,00%
2.0	DRENAGEM								
2.1	Escavação de valas p/ drenagem em material de 1ª categoria	R\$	2.903,04	100,00%	R\$ 2.903,04		R\$ 0,00	2.903,04	100,00%
2.2	Reaterro compactado a 100% Proctor Normal	R\$	2.266,48	100,00%	R\$ 2.266,48		R\$ 0,00	2.266,48	100,00%
2.3	Tubo de concreto Ø 30cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra com Lastro de brita.	R\$	-	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	100,00%
2.4	Tubo de concreto Ø 40cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra com Lastro de brita.	R\$	14.256,00	100,00%	R\$ 14.256,00		R\$ 0,00	14.256,00	100,00%
2.5	Caixa de captação , Fornecimento, carga dos materiais e mão de obra para tubos de Ø 30 e 40cm (CC1/CC2/CC3)	R\$	7.000,00	100,00%	R\$ 7.000,00		R\$ 0,00	7.000,00	100,00%
2.6	Caixa de Inspeção e Junção - Fornecimento, carga dos materiais e mão de obra.	R\$	-	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$	26.870,72	100,00%	R\$ 26.870,72	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 26.870,72	
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				100,00%	R\$ 26.870,72	100,00%	R\$ 26.870,72		
DATA: 27/01/10									